

Plan de développement simplifié du numérique éducatif au sein de l'établissement

Etablissement : LP sermenaz – Rillieux la Pape

Date :

N° de version du document : v1

1 - Diagnostic

	Positif	Négatif
Origine interne	LEVIERS: Convergence VieSoalire/administration/enseignants Volonté d'améliorer la communication Utilisation soutenue des matériels pour l'enseignant	FREINS: Réfractaires au numériques Equipements des élèves très hétérogènes Equipements vieillissants
Origine externe	OPPORTUNITÉS: Formateur DANE présent ;-)	MENACES:

2- Objectifs généraux

Un objectif général est une intention décrivant un résultat attendu en situation professionnelle.

Objectif 1	Développer les pratiques collaboratives au sein de lycée

Objectif 2	Harmoniser la gestion des matériels numériques

Objectif 3	

3 - Calendrier / points d'étape à programmer

Réunion de comité de pilotage : fréquence 1 fois entre les vacances

4 - Evaluation des objectifs

Création d'un diagramme en étoile pour chaque objectif reprenant les niveaux de réussite de chaque action

Fiche action N°1

Objectif général concerné	<p style="text-align: center;"><i>1 Développer les pratiques collaboratives au sein de lycée</i></p>		
Objectif(s) opérationnel(s) de l'action <i>Un objectif opérationnel est le plus ciblé possible, il s'adresse à un seul comportement, une seule action, une seule capacité</i>	<p><i>Former les personnels et élèves à partager un fichier sur l'ENT</i></p>		
Activité(s) à mettre en œuvre	<p>Formation interne</p>		
Cible(s)	<p>Tous personnels et élèves</p>		
Acteur(s)	<p>Chef d'établissement / Vie scolaire /référents numériques / enseignants investis capables de former</p>		
Calendrier <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">Étape n°1</div> <div style="width: 30%;">Sept</div> <div style="width: 30%;">Définir modalités et dates</div> <div style="width: 20%;">Acteurs : proviseur</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">Étape n°2</div> <div style="width: 30%;">Oct</div> <div style="width: 30%;">Contenus de formation</div> <div style="width: 20%;">Acteurs : DANE / collègues investis /référents numériques</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;">Étape n°3</div> <div style="width: 30%;">Oct à Nov</div> <div style="width: 30%;">Formations</div> <div style="width: 20%;">Acteurs : Formateurs</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"></div> <div style="width: 30%;">Fin Nov</div> <div style="width: 30%;"></div> <div style="width: 20%;"></div> </div>			
Évaluation	<p><i>Indicateurs de réussite / performance</i></p> <p>Nombre de fichiers dans les espaces de partage</p>		
Bilans d'étape / réajustement(s)	<p>Comité de pilotage avant Noël</p> <p>Possibilité de prolonger les formations</p>		
Bilan final / Prolongement(s)			

Fiche action N°2

Objectif général concerné	2 (et 1)	
Objectif(s) opérationnel(s) de l'action <i>Un objectif opérationnel est le plus ciblé possible, il s'adresse à un seul comportement, une seule action, une seule capacité</i>	<i>Optimiser les retours d'incidents sur les matériels (imprimantes, vidéoprojecteurs)</i>	
Activité(s) à mettre en œuvre	Mise en place d'un outil collaboratif de mise à jour des incidents	
Cible(s)	Gestionnaire / Enseignants	
Acteur(s)	Gestionnaire / Enseignants	
Calendrier		
Étape n°1	Mise en place de l'outil	
Étape n°2	Formation pour utilisation (tuto)	
Étape n°3	Mise en production de l'outil	
Évaluation	<i>Nombre de contributions</i> <i>Amélioration de la résolution des incidents</i>	
Bilans d'étape / réajustement(s)	Rappels à faire en cours d'année	
Bilan final / Prolongement(s)		