

Plan de développement simplifié du numérique éducatif au sein de l'établissement

Etablissement : Collège La Tourette

Date : 19 novembre 2018

N° de version du document : v1

1 - Diagnostic

	Positif	Négatif
	LEVIERS :	FREINS :
Origine interne	Matériel en nombre, Personnels dans l'ensemble non-réfractaires à l'utilisation des outils numériques	Un historique fort sur certains logiciels Des pratiques de bases (non pédagogiques) intrigantes !
Origine externe	OPPORTUNITÉS : Formateur DANE présent ;-) Collectivité à l'écoute, notamment Erasme CCN laclasse.com	MENACES : Assistance matérielle en manque de réactivité et de communication Convention Rectorat / métropole

2- Objectifs généraux

Un objectif général est une intention décrivant un résultat attendu en situation professionnelle.

Objectifs généraux	Objectifs opérationnels
A1 - Développer la maîtrise d'outils numériques chez les enseignants	A11 - Produire des tutoriels « trucs et astuces » A12 - Permettre d'exploiter des possibilités offertes par son navigateur A13 - Découvrir d'applications simples de tablettes à exploiter avec les élèves
A2 - Assurer la disponibilité technique des matériels	A21 - Mettre en place le schéma d'assistance au sein de l'établissement A22 - Relancer l'usage des tablettes
A3 - Développer les pratiques collaboratives au sein de la communauté du collège ou comment l'ENT n'est pas Pronote !	A31 - Partager sur l'ENT les Tourettes infos et les pièces jointes A32 - Partager avec les enseignants et les élèves des documents sur l'ENT A33 - Permettre aux enseignants de faire vivre par les élèves un blog A34 - L'ENT et les parents !

3 - Calendrier / points d'étape à programmer

Concertation entre les 3 référents numériques une fois au moins toutes les 6 semaines

Réunion du comité de pilotage 2 fois par an (en début et en fin d'année)

4 - Evaluation des objectifs

Fiche action A11

Objectif général concerné	A1 - Développer la maîtrise d'outils numériques chez les enseignants		
Objectif(s) opérationnel(s) de l'action <i>Un objectif opérationnel est le plus ciblé possible, il s'adresse à un seul comportement, une seule action, une seule capacité</i>	A11 <i>Produire des tutoriels « Trucs et astuces » à destination des enseignants</i>		
Activité(s) à mettre en œuvre	Création (capture et montage) et diffusion sur le site du collège de tutoriels « Trucs et Astuces »		
Cible(s)	Personnels en priorité (par ricochet, élèves et parents)		
Acteur(s)	Chef d'établissement, Référents numériques, personnels		
Calendrier	Début : septembre 2018		
	Étape n°1	M-1	Constitution de la ligne éditoriale Acteurs : RN
	Étape n°2	M-1	Réalisation Acteurs : RN
	Étape n°3	M+0	Diffusion en ligne Communication en direction des personnels Acteurs : RN et CE
	Fin Juin 2019 – Répétition chaque mois		
Évaluation	<i>Indicateurs de réussite / performance</i> Critère d'acceptation 1 : Nombre de tutoriels ; niveau ≥ 10 Critère d'acceptation 2 : Nombre de vues ; niveau ≥ 20 , dans le mois qui suit la diffusion		
Bilans d'étape / réajustement(s)			
Bilan final / Prolongement(s)			

Fiche action A22

Objectif général concerné	A2 - Assurer la disponibilité technique du matériel		
Objectif(s) opérationnel(s) de l'action <i>Un objectif opérationnel est le plus ciblé possible, il s'adresse à un seul comportement, une seule action, une seule capacité</i>	A22 <i>Relancer l'usage des tablettes</i>		
Activité(s) à mettre en œuvre	Paramétrage et installation des tablettes		
Cible(s)	Enseignants		
Acteur(s)	Référénts numériques		
Calendrier	Début septembre 2018		
Étape n°1	septembre	Recenser les demandes d'applications	Acteurs : enseignants
Étape n°2	Octobre à mars	Recensement des tablettes, Paramétrage des tablettes et installation des applications	Acteurs : Référénts numériques
Étape n°3			
Évaluation	<i>Indicateurs de réussite / performance</i> <i>Critère d'acceptation 1 : Nombre de tablettes réinstallées ; niveau ≥ 16 par chariot</i> <i>Critère d'acceptation 2 : Nombre d'enseignants uniques utilisateurs ; niveau ≥ 5 entre avril et juin 2019</i>		
Bilans d'étape / réajustement(s)	Point sur l'avancée des configurations début janvier		
Bilan final / Prolongement(s)	Si objectif atteint, consulter pour proposer des formations		

Fiche action A31

Objectif général concerné	A3 - Développer les pratiques collaboratives au sein de la communauté du collège		
Objectif(s) opérationnel(s) de l'action <i>Un objectif opérationnel est le plus ciblé possible, il s'adresse à un seul comportement, une seule action, une seule capacité</i>	A31 <i>Partager sur l'ENT les Tourettes Infos et pièces jointes attenantes</i>		
Activité(s) à mettre en œuvre	Formation interne		
Cible(s)	Secrétariat voire la direction		
Acteur(s)	Référénts numériques, secrétaires, personnels de direction		
Calendrier	Début mai 2019		
Étape n°1	Mai 2019	Déposer sur l'ENT les Tourettes-infos + PJ	Acteurs : Référénts numériques
Étape n°2	Mi-mai	Exposer à la Direction l'intérêt de la démarche	Acteurs : Référénts numériques et Direction
Étape n°3	Début Juin	Formation du personnel du secrétariat	Acteurs : Référénts numériques et personnel du secrétariat
Étape n°4	Juin	Test grandeur nature	Acteurs : Secrétariat
Évaluation	<i>Indicateurs de réussite / performance</i> <i>Critère d'acceptation 1 : Nombre de retours de difficultés à accéder aux documents ; niveau : variation de la courbe sur le mois</i>		
Bilans d'étape / réajustement(s)			
Bilan final / Prolongement(s)	Si objectif atteint, généralisation en septembre 2019		